

항해이커머스시나리오



프로젝트 깃허브

Milestone 규칙

시간 기준으로 평일에 작업할 수 있는 시간 (3 ~ 4H) 기준입니다. 휴일 or 주말에는 (6~8H) 기준입니다.

PAGES



<u>서비스 소개</u>



<u>문서</u>

GANTT CHART

GANTT

Aa 이름	■ 날짜	# 담당 자	· 상태
<u>마일스톤제작</u>	@2024년 12월 29일		Done
<u>요구사항분석</u>	@2024년 12월 30일 → 2024년 12월 31일		In progress
<u>ERD</u>	@2024년 12월 30일 → 2024년 12월 31일		Done
<u>시퀀스다이어그램</u>	@2024년 12월 31일 → 2025년 1월 1일		Done
mock API	@2025년 1월 2일		In progress
API 명세	@2025년 1월 2일		Done
<u>3주차과제제출</u>	@2025년 1월 3일		

항해이커머스시나리오

Aa 이름	⊞ 날짜	≗ 담당 자	崇 상태
			Not started
<u>4주차 발제</u>	@2025년 1월 4일		Not started
<u>상품조회API/ 테스트코</u> 드	@2025년 1월 4일		Not started
<u>잔액충전/조회API 테스</u> <u>트코드</u>	@2025년 1월 5일 → 2025년 1월 7일		Not started
<u>주문/결제 API 테스트코</u> 드	@2025년 1월 6일 → 2025년 1월 8일		Not started
<u>상위 상품 조회 API</u>	@2025년 1월 8일 → 2025년 1월 9일		Not started
<u>구현과제 제출</u>	@2025년 1월 10일		Not started
<u>5주차 발제</u>	@2025년 1월 11일		Not started
고도화 및 리팩토링	@2025년 1월 12일 → 2025년 1월 16일		Not started

BOARD

GANTT

Aa 이름	⊞ 날짜	# 담당 자	<u>⊹</u> 상태
<u>마일스톤제작</u>	@2024년 12월 29일		Done
<u>요구사항분석</u>	@2024년 12월 30일 → 2024년 12월 31일		In progress
<u>ERD</u>	@2024년 12월 30일 → 2024년 12월 31일		Done
<u>시퀀스다이어그램</u>	@2024년 12월 31일 → 2025년 1월 1일		Done
API 명세	@2025년 1월 2일		Done
mock API	@2025년 1월 2일		In progress

항해이커머스시나리오 2

Aa 이름	□ 날짜	≗ 담당 자	충 상태
3주차과제제출	@2025년 1월 3일		Not started
<u>상품조회API/ 테스트코</u> 드	@2025년 1월 4일		Not started
<u>잔액충전/조회API 테스</u> <u>트코드</u>	@2025년 1월 5일 → 2025년 1월 7일		Not started
<u>주문/결제 API 테스트코</u> 드	@2025년 1월 6일 → 2025년 1월 8일		Not started
<u>상위 상품 조회 API</u>	@2025년 1월 8일 → 2025년 1월 9일		Not started
<u>구현과제 제출</u>	@2025년 1월 10일		Not started
<u>4주차 발제</u>	@2025년 1월 4일		Not started
<u>5주차 발제</u>	@2025년 1월 11일		Not started
고도화 및 리팩토링	@2025년 1월 12일 → 2025년 1월 16일		Not started

항해이커머스시나리오 3